

補助事業遂行状況報告書記載例

様式第5

受付番号：2807110000

平成29年〇〇月〇〇日

全国中小企業団体中央会
会長 大村 功 作 様
福島県地域事務局
福島県中小企業団体中央会
会長 内 池 浩 様

8/1~8/10(提出期限)

申請者住所 〒960-0000
福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇
氏 名 株式会社〇〇〇〇
代表取締役 中 央 一 郎

印

平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金に係る
補助事業遂行状況報告書

交付決定通知書右上の日付及び番号を記載

平成29年〇〇月〇〇日付け29福中発第〇〇〇〇号をもって交付決定された上記の補助事業の遂行状況について、革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金交付規程第12条の規定に基づき下記のとおり報告します。

記

1. 事業計画名

航空機用機械系部品への対応・新分野進出のための設備投資事業

2. 補助事業の実施状況

<進捗状況>

当初計画に対し、遅延しているか否かを記載
遅延している場合は、その理由を記載

□□□加工機の納品が遅れたため、当初計画より〇ヶ月程度遅れている。(計画通りに進んでいる。)

<現在までに取り組んだ内容>

交付申請書「5. 事業の具体的な内容 その1」に記載した内容のうち、現在までに取り組んだ内容や機械装置の導入状況を記載

①機械装置

- 加工機 発注：●月●日 納品：△月△日 支払：△月△日
- ×××測定機 発注：●月●日

②□□□加工機の操作教育研修（●月●日～△月△日）

③A部品の加工テスト、形状、条件シミュレーション：結果良好・目標精度達成
（●月●日～△月△日）

<今後取り組む内容>

①機械装置

・×××測定機 納品：△月△日 支払：△月△日

②×××測定機の操作教育研修（●月●日～△月△日）

③B部品の加工テスト、形状、条件シミュレーション：目標加工時間○時間、精度誤差○μ以内
（●月●日～△月△日）

④最適な加工技術の確立、生産性向上分析、安全性分析（○月下旬）

⑤補助事業のまとめ・実績報告書の提出（○月上旬）

交付申請書「5. 事業の具体的な内容 その1」に記載した内容のうち、今後取り組む内容や機械装置の導入予定を記載

3. 経費の支出状況

別紙のとおり

7/31 現在で、支払いが完了している内容について、様式第5の別紙<経費明細表>に記載

（注）本様式は、日本工業規格A4判としてください。

様式第5の別紙

※設備投資のみの場合の記載例

<経費明細表>

(事業者名：株式会社〇〇〇〇)

(単位：円)

経費区分 (※は小規模型の「試 作開発等」のみ使用 可)	補助金 交付決定額	A		B	B×2/3 以内	積算基礎(A:税込み)
		補助事業に要した経費 (税込み)	(税抜き)	補助対象 経費 (税抜き)	補助金の額 (税抜き)	
機械装置費(単価50万円以上)	12,000,000	9,720,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	□□□加工機 〇〇 A-001 1台 9,720,000円
機械装置費(単価50万円未満)	400,000	0	0	0	0	
合計	12,400,000	9,720,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	

(注1) 未使用費目は削除して、行を詰めてください。

(注2) 「積算基礎」は、「補助事業に要する経費(税込み)」について単価や枚数など経費の内訳を明確に記載してください。

7/31現在で、支払いが完了している内容について記載
未支払いのものは「0」を記載