

補助事業遂行状況報告書 記載例 (革新的サービス、ものづくり技術の場合)

様式第5

受付番号:

平成 年 月 日

福島県地域事務局
福島県中小企業団体中央会
会長 内池 浩 殿

申請者住所 〒104-0000

東京都中央区〇〇-〇〇

氏 名 株式会社△△△△

代表取締役 中小 太郎

印

地域事務局から指示のあった提出
期限まで

平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金に係る

交付決定通知書右上の番号及び日付を記載

補助事業遂行状況報告書

平成27年〇月〇日付け〇〇発第〇〇号をもって交付決定された上記の補助事業の遂行状況について、ものづくり・商業・サービス革新補助金交付規程第12条の規定に基づき下記のとおり報告します。

記

1. 事業計画名

建築機械用機械系部品における鋳造一体成型品の試作開発

連携申請の場合は、各事業者の実施状況が分かるように記載する。

2. 補助事業の実施状況

(1) 補助事業の実施状況

補助事業の概要を記述(計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる)。

本補助事業では、既存製品の建設産業機械向け機械系部品における構成部品数の削減を図ること及び新分野等への進出を図ることを目的として、鋳造の一体成形技術を高度化させる試作開発及び設備投資を実施する。

これまでの取組状況を記述(計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる)。

試作開発の実施状況 現在までに目的を達成するための条件を満たす最適材料の選定、各種加工条件のシミュレーション、形状設計を行って、鋳造の5点から成る部品を4点に削減する一体成形加工の試作品が完成した。

今後の取組概要を記述。

今後は試作品の各種性能評価試験を行い、必要に応じて改良を加えていく。また、生産性向上分析による効果検証を行って、試作品を既存取引メーカー、取引のない複数メーカーに無償で貸与し、評価に関する情報を収集

実施スケジュールについては、当初の計画より1ヶ月以上遅れている。

スケジュール遅延等がある場合には、遅延理由等を記述。

理由として、△△部分の形状仕様変更が多々発生し、開発品の仕様の決定が遅れたため、設計の完了も遅れた。

動作テスト後、〇〇部分に変更になる可能性があり、その場合■■■の形状が変更になる事が予想される為、開発に遅れが生じている。

今後の対策としては、〇〇部分のテスト結果を設計へフィードバックし、試作品の開発に活かす。

(2) 補助事業の進捗状況

<現在までに取り組んだ内容>

1. 現状解析及び最適素材の選定 (●月●日～△月△日)
2. □□□装置等の導入
 - ・ □□□装置 発注：●月●日 納品：△月△日 支払：△月△日
 - ・ ×××装置 発注：●月●日 納品：△月△日 支払：△月△日 (予定)
2. 形状・接合・加工条件シミュレーション (●月●日～△月△日)
3. 試作、設計へのフィードバック (〇月中旬)
4. 各種検討結果から、最適な一体成形及び成形加工の実施 (〇月中旬～〇月下旬)

交付申請書「5. 事業の具体的な内容 その1」に記載した内容のうち、現在までに取り組んだ内容や機械装置の導入状況を記述（計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる）。

<今後取り組む内容>

1. 簡易試験の実施 (〇月下旬)
2. 生産性向上分析、安全性分析 (〇月下旬)
3. 試作品の実用化が寄与するユーザー、マーケットの選定 (〇月中旬～■月上旬)

交付申請書「5. 事業の具体的な内容 その1」に記載した内容のうち、今後取り組む内容や機械装置の導入予定を記述（計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる）。

3. 経費の支出状況
別紙のとおり

遂行状況報告書提出日時点で、支払いが完了している内容について、経費明細表に記載。

様式第5の別紙

<経費明細表>

(事業者名：株式会社△△△△)

経費区分	補助金 交付決定額	A		B	B×2/3以内	積算基礎 (A：税込み)
		補助事業に要した経費 (税込み)	(税抜き)	補助対象経費 (税抜き)	補助金の額 (税抜き)	
機械装置費 (単価 50 万円以上)	5,000,000	2,700,000	2,500,000	2,500,000	1,666,666	〇〇自動機 〇〇-A001 1台 2,700,000円 (税込)
機械装置費 (単価 50 万円以下)	216,000	0	0	0	0	
原材料費	700,000	756,000	700,000	700,000	466,666	材料A 50kg×@3,240円 (税込) 162,000円 材料B 100kg×@1,620円 (税込) 162,000円 材料C 200kg×@2,160円 (税込) 432,000円
直接人件費	1,500,000	934,500	934,500	934,500	623,000	創家太郎 @2,250円×100時間=225,000円 茂野作太郎 @3,000円×150時間=450,000円 内出作造 @1,670円×100時間=167,000円 外出 開 @1,850円×50時間=92,500円
技術導入費	300,000	0	0	0	0	
委託費	300,000	486,000	450,000	450,000	300,000	××評価試験 (〇〇大学)
知的財産権等関連経費	300,000	432,000	400,000	400,000	266,666	△△技術、※※技術の申請 (◆◆特 許事務所)
専門家経費	300,000	75,000	69,444	69,444	46,296	▼▼氏 ※※に関する指導 ▼▼氏 指導に関する移動 (東京⇄〇〇) 1回
合計	8,616,000	5,383,500	5,053,944	5,053,944	3,369,294	

※ 小数点以下切り捨て